

## Календарный план проекта «Олимпиадное и конкурсное движение младших школьников по английскому языку в Ленинградской области»

№	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала	Дата окончания	Ожидаемые результаты
1	<p>4 олимпиады муниципального уровня (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский районы.) Рассылка информационного письма по районам, школам, педагогам о муниципальном этапе.</p> <p>Подготовка к муниципальному этапу. Выставление на сайте АНО ДПО «Соната» материалов для проведения муниципального этапа.</p> <p>Утверждение состава жюри. Рассылка материалов для проведения муниципального этапа.</p> <p>Проведение муниципального этапа.</p> <p>Сбор данных о победителях муниципального тура стекается к координаторам районов.</p> <p>Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам, ассистент руководителя проекта.</p> <p>Место проведения- школы 4 районов Ленинградской области.</p>	01.02.2022	15.02.2022	<p>Подготовка школьников к муниципальному этапу олимпиады.</p> <p>Проведение 4 олимпиад муниципального уровня (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский районы.) Общая численность-550 человек (450 школьников, 50 педагогов, 50 членов жюри).</p>
2	<p>4 трансляции Публикации о проведенном муниципальном этапе на сайте и странице ВКАНО ДПО «СоНата» (информационные посты). Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место проведения-школы 4 районов Ленинградской области.</p>	16.02.2022	28.02.2022	<p>Публикация 4 сообщений о проведенном муниципальном этапе на сайте и странице ВКАНО ДПО «СоНата» (информационные посты).</p>

3	<p>1 олимпиада регионального уровня.          Рассылка информационного письма по районам, школам, педагогам о региональном этапе.          Подготовка к региональному этапу. Выставление на сайте АНО ДПО «Соната» материалов для подготовки к региональному этапу и критерии. Утверждение состава жюри. Рассылка методического письма (содержание и критерии). Проведение регионального этапа в очно/заочном формате.          Сбор данных о победителях регионального тура.          Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место проведения- Ленинградский областной институт развития образования.</p>	01.03.2022	20.03.2022	<p>Подготовка школьников к региональному этапу олимпиады. Проведение 1 олимпиады регионального уровня. Общая численность-100 человек (50 школьников, 25 педагогов, 25 членов жюри).</p>
4	<p>4 трансляции Публикации о проведенном региональном этапе на сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» (информационные посты). Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место проведения-школы 4 районов Ленинградской области.</p>	21.03.2022	31.03.2022	<p>Публикация 4 сообщений о проведенном региональном этапе на сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» (информационные посты).</p>
5	<p>4 муниципальных фестиваля речевых коммуникаций Фестивали проходят в формате выступлений TED Talks. Особенность этих выступлений – монологическая речь или диалог без опоры на письменный текст.          Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам, ассистент руководителя проекта.          Место проведения- школы 4 районов Ленинградской области.</p>	01.04.2022	10.04.2022	<p>Проведение 4 муниципальных фестивалей речевых коммуникаций (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский районы). Общая численность-250 человек (150 школьников, 50 педагогов, 50 членов жюри).</p>

6	<p>4 трансляции Публикации о проведенных 4 муниципальных фестивалях речевых коммуникаций на сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» (информационные посты). Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место проведения-школы 4 районов Ленинградской области.</p>	11.04.2022	20.04.2022	<p>Публикация 4 сообщений о проведенных муниципальных фестивалях речевых коммуникаций на сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» (информационные посты).</p>
7	<p>4 зум конференции Встреча по итогам регионального этапа и муниципального фестиваля речевых коммуникаций с районами и общественностью (педагоги, представители родительского комитета школ, журналисты местных газет). Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место проведения-школы 4 районов Ленинградской области.</p>	21.04.2022	30.04.2022	<p>Проведены 4 зум конференции по итогам регионального этапа и фестиваля речевых коммуникаций с районами и общественностью. Общая численность-110 человек (50 педагогов, 50 представителей родительского комитета школ, 10 журналистов местных газет)</p>
8	<p>3 мастер-класса с детьми. Выезд по районам с целью знакомства с международным форматом. Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам, педагог-тренер по английскому языку, ассистент руководителя проекта. Место проведения- школы 3 районов Ленинградской области.</p>	10.05.2022	31.05.2022	<p>Проведение 3 мастер- классов с детьми с целью знакомства с международным форматом. Общая численность-36 человек(30 школьников, 3 специалиста, 3 педагога).</p>
9	<p>3 мастер-класса с педагогами 3-х районов Выезд по районам с целью знакомства с международным форматом. Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам, педагог-тренер по английскому языку, ассистент руководителя проекта. Место проведения- школы 3 районов Ленинградской области.</p>	10.05.2022	31.05.2022	<p>Проведение 3 мастер- классов с педагогами 3-х районов с целью знакомства с международным форматом. Общая численность-33 человек(30 педагогов, 3 специалиста).</p>

10	<p>3 семинара с родителями Выезд порайонам с целью знакомства с международным форматом.</p> <p>Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам, педагог-тренер по английскому языку, ассистент руководителя проекта.</p> <p>Место проведения- школы 3 районов Ленинградской области.</p>	10.05.2022	31.05.2022	<p>Проведение 3 семинаров с родителями с целью знакомства с международным форматом. Общая численность-36 человек (30 родителей, 3 специалиста, 3 педагога).</p>
11	<p>4 языковых воркшопа для детей 4-х районов Языковой воркшоп для детей силами районов (4 мероприятия).</p> <p>Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам. Место проведения -школы 4 районов Ленинградской области.</p>	01.06.2022	15.06.2022	<p>Проведение 4 языковых воркшопа для детей силами 4-х районов. Общая численность-44 человека (40 школьников, 4 педагога).</p>
12	<p>Публикация аналитической статьи в журнале "Вестник ЛОИРО".  <a href="https://loiro.ru/activities/publishing/publishing-vestnik/">https://loiro.ru/activities/publishing/publishing-vestnik/</a></p> <p>Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место проведения г. Всеволожск.</p>	16.06.2022	20.06.2022	<p>Подготовить и опубликовать аналитическую статью в журнале "Вестник ЛОИРО".</p>
13	<p>4 трансляции Публикации о проведенном муниципальном этапе на сайте и странице ВК АНО ДПО «СоНата» (информационные посты). Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место проведения-школы 4 районов Ленинградской области.</p>	20.06.2022	30.06.2022	<p>Публикация 4 сообщений о проведенном региональном этапе на сайте и странице ВК АНО ДПО «СоНата» (информационные посты).</p>

14	<p>Пресс-конференция с координаторами 6 районов Ленинградской области, Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, Администрации по социальным вопросам, опеки, фотографа.</p> <p>Презентация проекта, презентация команды, дискуссия, вопрос-ответ. Мероприятием занимаются все члены команды проекта.</p> <p>Место проведения г. Всеволожск.</p>	01.07.2022	15.07.2022	<p>Провести пресс- конференцию с участием координаторов 6 районов Ленинградской области, Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, Администрации по социальным вопросам, опеки, фотографа с целью презентации проекта, презентации команды, обсуждения проекта.</p>
15	<p>Отчетность. Подготовка отчетной документации.</p> <p>Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место проведения-школы 4 районов Ленинградской области.</p>	16.07.2022	31.07.2022	Подготовить отчетную документацию.
16	<p>2 зум конференции с новыми 2 районами Ленинградской области</p> <p>Встреча с методистами 2-х новых районов с целью знакомства с международным форматом.</p> <p>Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, педагог- тренер по английскому языку. Место проведения-школы 3 районов Ленинградской области.</p>	01.08.2022	15.08.2022	Проведение 2 зум встречи с методистами 2-х новых районов Ленинградской области
17	<p>2 семинара для координаторов 2-х новых районов Обучающие семинары для педагогов- участников проекта.</p> <p>Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, педагог- тренер по английскому языку. Место проведения-школы 3 районов Ленинградской области.</p>	16.08.2022	31.08.2022	Проведение 2 семинаров для координаторов 2-х новых районов

18	<p>4 зум семинара с 4 районами (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский районы.) Онлайн встреча с координаторами 4 районов с целью обобщения полученного опыта. Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, педагог- тренер по английскому языку. Место проведения-школы 4 районов Ленинградской области.</p>	01.09.2022	15.09.2022	<p>Проведены 4 зум семинара с 4 районами (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский районы.) с целью обобщения полученного опыта</p>
19	<p>6 зум конференции с 6 районами Онлайн конференции с координаторами 6 районов с целью распространения информации и определение педагогов-участников проекта. Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место проведения-школы 6 районов Ленинградской области.</p>	16.09.2022	30.09.2022	<p>Проведено 6 зум конференций с 6 районами с целью распространения информации и определение педагогов-участников проекта</p>
20	<p>2 тренинга для педагогов на английском языке в каждом из 2 новых районов. Обучение педагогов новых районов с целью повышения компетенций и мотивации педагогов для участия в олимпиаде международного формата. Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, бухгалтер, педагог-тренер по английскому языку. Место проведения -школы 2 районов Ленинградской области.</p>	01.10.2022	15.10.2022	<p>2 тренинга для педагогов на английском языке в каждом из 2 новых районов с целью повышения компетенций и мотивации педагогов для участия в олимпиаде международного формата. Общая численность-32 человека (30 педагогов, 2 специалиста).</p>
21	<p>1 зум конференция с целью определения численности участников из 6 районов Выявление и определение численности участников из 6 районов Ленинградской области. Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, руководители методических объединений районов. Место проведения - школы 6 районов Ленинградской области.</p>	16.10.2022	20.10.2022	<p>Проведение 1 зум конференции с целью определения численности участников из 6 районов Ленинградской области. Общая численность-4500 человек (3800 школьников, 450 педагогов, 50 членов жюри, 200 методистов школ).</p>

22	<p>6 трансляций Публикации о предстоящих мероприятиях на сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» (информационные посты) и СМИ. Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место проведения-школы 6 районов Ленинградской области.</p>	21.10.2022	31.10.2022	<p>Публикация 6 сообщений о предстоящих мероприятиях на сайте странице VK АНО ДПО «СоНата» (информационные посты)и СМИ .</p>
23	<p>180 тренировочных занятий Тренировочные занятия по подготовке школьников к школьному этапу олимпиады в международном формате в школах 6 районов Ленинградской области. Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место проведения -школы 6 районов Ленинградской области.</p>	01.11.2022	30.11.2022	<p>Проведение 180 тренировочных занятий по подготовке школьников к школьному этапу олимпиады в международном формате в школах 6 районов Ленинградской области Общая численность-4500 человек (3800 школьников, 450 педагогов, 50 членов жюри, 200 методистов школ, 180 школ).</p>
24	<p>60 олимпиад школьного уровня в 6 районах Ленинградской области.          Рассылка информационного письма по районам, школам, педагогам ошкольном этапе.          Подготовка к школьному этапу. Выставление на сайте АНО ДПО «Соната» материалов для проведения школьного этапа.          Утверждение состава жюри. Рассылкаматериалов для проведения школьного этапа. Проведение школьного этапа. Сбор данных о победителях школьного тура стекается к координаторам районов.          Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место проведения -школы 6 районов Ленинградской области.</p>	01.12.2022	20.12.2022	<p>Подготовка школьниковк школьному этапу олимпиады. Проведение60 олимпиад школьного уровня -школы 6 районов Ленинградской области. Общая численность-4500 человек (3800 школьников, 450 педагогов, 50 членов жюри, 200 методистовшкол).</p>

25	<p>6 трансляций Публикации о проведенном школьном этапе на сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» (информационные посты) и СМИ. Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место проведения -школы 6 районов Ленинградской области.</p>	21.12.2022	31.12.2022	<p>Публикация 6 сообщений о проведенном школьном этапе на сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» (информационные посты) и СМИ.</p>
26	<p>Отчетность. Подготовка отчетной документации. Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место проведения -школы 6 районов Ленинградской области.</p>	10.01.2023	20.01.2023	<p>Подготовить отчетную документацию.</p>